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عنوان واحد     بازه زمانی مورد نیاز
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.افراد درون و برون سازمانی بدون هماهنگی با بالاتربن مقام سازمانی واحد طرح و برنامه مجاز به تغییر این سند نمی باشند* 

.پیمانکاری عمومی می باشد- این سند نحت پوشش کنترل مدارک واحد طرح و برنامه شرکت فولاد گسترش* 
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 روزکاری3 الی 2

.همچنین منظور از خط چین ارسال رونوشت می باشد.در نمودار فوق، باکس های طوسی رنگ نشانگر فرآیندهای رفت و برگشتی هستند که به موازات یکدیگر و بطور همزمان انجام می گردند:  توجه* 
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پیمانکاری عمومی- شرکت فولاد گسترش 

پیمانکاران/سازندگان/فلوچارت فرآیندهای ارتباطی انجام مناقصات و عقد قرارداد با تامین کنندگان

مراحل اجرا

 روز کاری17 الی 12

 روز کاری2 الی 1

تکمیل فرم درخواست-2-1

بهخدمات، کالا و تجهیزات

COFIN4001/03کد 

(روز0)

جمع آوری پاکت -2-8

فنی و های پیشنهاد

مالی

(روز6الی 2)

پایان

نظارت بر عقد قرارداد، تطابق-2-12

با اسناد مناقصه و گردش داخلی،

تکمیل فرم تایید قرارداد به کد 

COFIN4001/02
(روز1)

هماهنگی و -2-15

نظارت بر اجرای مفاد 

پیمان بر اساس 

دستورالعمل پیمان 

رسیدگی به کد 
COIN7020

(روز1)

تهیه الزامات زمانی، اجرایی،  -2-4-1

مقادیر کار، احجام و شرح کار در پروژه

(روز2الی 1) 

پیگیری امضای-2-13

طرفین قرارداد 

(روز1)

اسناد مناقصه با ارسال-2-6

ا محدود ی)توجه به نوع مناقصه 

جهت دریافت پیشنهاد( عمومی

فنی و مالی

(روز2)

الزامات /، نقشهMR،Data Sheet،MTOتهیه و ارائه -2-1-1

پیمانکاران/سازندگان/فنی تامین کنندگان

(روز2الی 1)

ای تهیه الزامات بازرگانی، تطابق با قرارداده-2-4-1

جاری،شرایط پرداخت و سایر ترم های 

فرم شرکت در مناقصه به کدتکمیل/بازرگانی

COFIN4001/01

(روز2الی 1)

تهیه الزامات حقوقی و -2-4-1

ن نهایی قابل تبادل با تامیقرارداد

پیمانکار/کننده

(روز2الی 1)

تهیه ورودی اسناد -2-4

مناقصه

(روز0)

ارجاع درخواست به -2-4-1

امور ذیربط و دریافت 

اد اطلاعات جهت تکمیل اسن

مناقصه

(روز1)

جمع آوری نظرات و -2-5

تکمیل اسناد مناقصه

(روز1)

شروع 

دریافت رونوشت قرارداد-2-14

(قیمتبدون)

دریافت رونوشت قرارداد-2-14

(بدون قیمت)

دریافت رونوشت قرارداد-2-14

انتخاب پیمانکار از -2-7

AVL بر اساس روش

اجرایی ارزیابی و انتخاب 

تامین کنندگان به کد 

COPR4002

(روز1)

HSE/تهیه الزامات بازرسی-2-4-1

به کد فرم SOIصدور فرم 

COFIN2024/02
(روز2الی1) 

خرید استعلامی-2-16

3اخذ حداقل -2-17

استعلام با رعایت 

AVL

(روز 2الی 1)

انتخاب تامین -2-18

کننده

(روز1)

انجام سایر -2-10

مراحل بر اساس روش 

اجرایی خرید به کد 

فرم 

COPR 4001

منجر -2-10

به عقد 

قرارداد می 

گردد؟

خیر

بله

مناقصه محدود-2-3

مناقصه عمومی -2-3

خنستوزیعوقراردادابلاغ-2-14

مالیواحدوواحدهابه

(روز1)

برنده انتخاب-2-9

طبق آیین نامه 

کمیسیون معاملات و

اعلام به واحد 

متقاضی/تامین

(روز1)

ارسال و نهایی کردن پیش-2-11

نویس قرارداد

(روز1)

ر تعیین نوع درخواست ب-2-2

اساس روش اجرایی خرید به 

و آیین COPR4001کد فرم 

به کد نامه کمیسیون معاملات

CORE4002

(روز1)


